

		Utvidelse av Nordenskiöld Land N.P.	Forvaltnings-plan Sentral-Spitsbergen	Mulig vern av Nedre Adventdalen	
	Juli				
	August				
	September				
	Oktober				
	November				
	Desember				
2020	Januar				
	Februar				
	Mars				
	April				
	Mai				
	Juni				
	Juli				
	August				
	September				
	Oktober				
	November				
	Desember				
	2021	Januar			
		Februar			
Mars					
April					
Mai					
Juni					
Juli					
August					
September					
Oktober					
November					
Desember					
2022		Januar			
		Februar			
	Mars				
	April				
	Mai				
	Juni				

Steg i prosessene

Høring oppstartmelding
Arbeidsgrupper og utarbeidelse av planutkast
Faglig gjennomgang Mdir
Tilpasning etter faglig gjennomgang
Høring planutkast
Justering av plan etter høring
Behandling Miljødirektoratet og KLD